

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 г. Челябинска"

Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а
Тел./факс (8-351) 742-84-01, 742-84-92

ПРИКАЗ

30.11.2020 г.

№ 176

Об организации и проведении работ по направлению
«Использование практик международных исследований
в системе оценки качества образования
(по модели PISA)» в рамках реализации ФИП
«Модуль МСОКО АИС СГО как средство управления
качеством образования» в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом МБУ ДПО ЦРО от 28.10.2020 г. № 65-1-ОД «О реализации федерального инновационного проекта в 2020/2021 учебном году», приказом Министерства просвещения РФ от 30.12.2019 г. № 741 «О федеральных инновационных площадках», приказом МБУ ДПО ЦРО от 18.09.2019 г. № 87-ОД «О реализации федерального инновационного проекта в 2018/2019 учебном году», приказом МБУ ДПО ЦРО от 10.10.2019 г. № 82-ОД «О реализации федерального инновационного проекта в 2019/2020 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в реализации ФИП «Модуль МСОКО АИС СГО как средство управления качеством образования» в 2020-2021 учебном году по направлению «Использование практик международных исследований в системе оценки качества образования (по модели PISA)» в качестве опорной площадки в соответствии с регламентом.
2. Назначить координатором проекта зам. директора по НМР Карташеву И.Ю.
3. Создать рабочую группу для организации исследовательской и практической работы в муниципальном проекте в следующем составе: Карташева И.Ю., зам. директора по НМР – организатор связи с МБУ ДПО ЦРО по реализации проекта (представление информации по результатам исследования). Чебаненко Ю.А., зам. директора по информатизации – организатор продвижения проекта через цифровую образовательную среду; руководители предметных МО и учителя Полякова О.Н., Сологуб Н.Н., Стадницкая И.Е., Иванова Я.И., Безганс Л.М., Стрижкова Т.А., Орлова Н.Н., Уразова Т.Р., Пешкова Н.С. – организаторы освоения учителями, членами методических объединений, инструментария PISA для оценки качества образования.

4. Утвердить дорожную карту выполнения работ по направлению (Приложение 1)

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора
МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'С.И. Диденко'.

С.И. Диденко

ДОРОЖНАЯ КАРТА
МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» по участию в проекте
«Модуль МСОКО как средство управления качеством образования»
в статусе опорной площадки по направлению
«Использование практик международных исследований
в системе оценки качества образования
(по модели PISA)»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
I этап. Организационно-подготовительный				
1.	Заключение соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве	Сентябрь 2020	Смолина И.А., заместитель директора по ВР	Соглашение о сетевом взаимодействии
2.	Издание приказа по ОО о реализации проекта	до 20.11.2020	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР	Приказ, рабочая группа, дорожная карта
3.	Диагностика педагогического коллектива по выявлению уровня использования модуля МСОКО АИС СГО (самооценка)	до 25.11.2020	Чебаненко Ю.А., заместитель директора по информатизации, руководители МО, Логачева Н.Е., педагог-психолог	Выявление проблемных зон
4.	Предоставление информации по самооценке в МБУ ДПО ЦРО	до 30.11.2020	Карташева И.Ю., зам. директора по НМР	Представление информации в рамках работы в проекте
5.	Корректировка плана ВСОКО с учетом использования отчетов модуля МСОКО	до 20.12.2020	Диденко С.И., заместитель директора по УР, Чебаненко Ю.А., заместитель директора по информатизации	План ВСОКО с мероприятиями, требующими использования МСОКО
6.	Формирование фонда оценочных средств	до 27.12.2020	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР, Диденко С.И., заместитель директора по УР, руководители МО	Банк фонда оценочных средств

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
II этап. Деятельностный (январь 2021 – май 2021)				
7.	Участие рабочей группы в совещаниях, семинарах, вебинарах по направлению деятельности	в течение 2020-2021 учебного года	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР, Чебаненко Ю.А., заместитель директора по информатизации, руководители МО	Корректировка деятельности в рамках проекта на уровне ОО
8.	Заседания кафедр по вопросам реализации проекта	в течение 2020-2021 учебного года	Руководители МО	Протоколы контрольных работ для АИС СГО
9.	Контроль корректности работы с модулем МСОКО и выявление проблемных зон, связанных с обработкой результатов контрольных работ (заполнение электронного журнала; заполнение протоколов контрольных работ)	в течение 2020-2021 учебного года	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР Диденко С.И., заместитель директора по УР, Чебаненко Ю.А., заместитель директора по информатизации, руководители МО	Выявление проблемных зон по работе с модулем МСОКО, корректировка, консультации
10.	Выгрузка отчетов из модуля МСОКО по итогам I и II полугодия учебного года и формирование информационной справки по результатам освоения обучающимися ООП	Январь, май 2021 года	Чебаненко Ю.А., заместитель директора по информатизации, Диденко С.И., заместитель директора по УР, руководители МО	Формирование электронной базы отчетов из модуля МСОКО, подготовка информационной справки
11.	Корректировка плана работы образовательной организации по повышению качества образования	Февраль, май 2021 года	Диденко С.И., заместитель директора по УР, руководители МО	Скорректированный план мероприятий
12.	Участие в V Международной научно-практической конференции «Формирование системы оценки качества образования с использованием возможностей автоматизированных информационных систем»	Март 2021 года	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР, Диденко С.И., заместитель директора по УР, руководители МО	Статьи, диссеминация опыта, участие в интернет-форуме

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
13.	Выступление на семинарах, вебинарах, дискуссионных площадках, педагогических советах на базе ОО и МБУ ДПО ЦРО	в течение 2020-2021 учебного года	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР, руководители МО	Доклады, диссеминация опыта по участию в проекте
14.	Размещение на сайте образовательной организации в разделе «Инновационная деятельность» материалов по участию в проекте и результатах деятельности ОО	в течение 2020-2021 учебного года	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР, Чебаненка Ю.А., заместитель директора по информатизации	Информирование общественности о результатах внедрения модуля МСОКО АИС СГО в систему внутренней оценки качества образования образовательной организации
15.	Диагностика педагогического коллектива по выявлению уровня использования модулям МСОКО АИС СГО.	Апрель 2021 года	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР, руководители МО, Логачева Н.Е., педагог-психолог	Выявление динамики уровня использования модуля МСОКО АИС СГО
III этап. Рефлексивный				
16.	Формирование аналитической информации по результатам оценочных процедур	Апрель 2021 года	Диденко С.И., заместитель директора по УР, Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР	Банк данных аналитических справок
17.	Подготовка отчета по результатам участия в проекте, представление информации в МБУ ДПО ЦРО	До 01.06.2021 года	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР	Отчет о результатах участия в проекте
18.	Участие в совещании по итогам реализации проекта в 2020/2021 учебном году	12.05.2021	Карташева И.Ю., заместитель директора по НМР, Диденко С.И., заместитель директора по УР	Презентации и доклады о результатах проекта на уровне города